



Ministerio de Educación y Justicia  
 Universidad Nacional de Salta

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

SALTA, 18 DIC 1991

Expte. Nº 18.105/91

VISTO:

Estas actuaciones y la resolución Nº 114-DGOyS-991 del Director General de Obras y Servicios; y

CONSIDERANDO:


Que por la misma se otorga ampliación de plazo para la finalización de los trabajos de la Obra Nº 024/029 - Facultad de Ciencias Tecnológicas - Prosecución 2da. Etapa - Block "B" a la firma Aldo E. Pereyra, con domicilio en Barrio Casino Monob. "L" Dpto. 3 (Salta), hasta el día 26 de Noviembre de 1991;


POR ELLO y atento a lo aconsejado por Secretaría Administrativa,


EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Convalidar la resolución Nº 114-DGOyS-991 del 10 de Diciembre de 1991.

ARTICULO 2º.- Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su toma de razón y demás efectos.



  
 C.P.N. SERGIO EDUARDO PANTOJA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
 a/c. Secretaría General

  
 Dr. JUAN CARLOS GOTTFRED  
 RECTOR

RESOLUCION - R - N° 650-91